



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ЧОУ ОО «Познание»

Кондрашова О.Ю.

Приказ от 13.03.2023г. №25-ОД

### Дорожная карта

по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП в ЧОУ ОО «Познание»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Март – август 2023	Директор ЧОУ ОО «Познание» Кондрашова О.Ю.
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Март – август 2023	Директор ЧОУ ОО «Познание» Кондрашова О.Ю.
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Март 2023	Директор ЧОУ ОО «Познание» Кондрашова О.Ю.
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу и осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Март 2023	Директор ЧОУ ОО «Познание» Кондрашова О.Ю.
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Апрель 2023	Директор ЧОУ ОО «Познание» Кондрашова О.Ю.
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Апрель – август 2023	Директор ЧОУ ОО «Познание» Кондрашова О.Ю.
7	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Апрель, август 2023	Директор ЧОУ ОО «Познание» Кондрашова О.Ю.
8	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Апрель 2023	Директор ЧОУ ОО «Познание» Кондрашова О.Ю.
9	Издание приказа об отмене	Август 2023	Директор ЧОУ ОО

	реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности		«Познание» Кондрашова О.Ю.
10	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Директор ЧОУ ОО «Познание» Кондрашова О.Ю.
11	Мониторинг готовности ЧОУ ОО «Познание» к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Директор ЧОУ ОО «Познание» Кондрашова О.Ю.
<b>2. Кадровое обеспечение</b>			
12	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март – май 2023	Директор ЧОУ ОО «Познание» Кондрашова О.Ю.
13	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель – май 2023	Директор ЧОУ ОО «Познание» Кондрашова О.Ю.
14	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель – июнь 2023	Директор ЧОУ ОО «Познание» Кондрашова О.Ю.
<b>3. Методическое обеспечение</b>			
15	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Апрель – август 2023	Директор ЧОУ ОО «Познание» Кондрашова О.Ю.
16	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Апрель 2023	Директор ЧОУ ОО «Познание» Кондрашова О.Ю.
17	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель – август 2023	Директор ЧОУ ОО «Познание» Кондрашова О.Ю.
18	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Апрель – август 2023	Директор ЧОУ ОО «Познание» Кондрашова О.Ю.
19	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель – август 2023	Директор ЧОУ ОО «Познание» Кондрашова О.Ю., рабочая группа
<b>4. Информационное обеспечение</b>			
20	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач	Март 2023	Директор ЧОУ ОО «Познание» Кондрашова О.Ю.,

	по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)		педагоги
21	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создание плана корректировки имеющейся ООП или разработка новой образовательной программы	Март – апрель 2023	Директор ЧОУ ОО «Познание» Кондрашова О.Ю., рабочая группа
22	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Март – апрель 2023	Директор ЧОУ ОО «Познание» Кондрашова О.Ю.
23	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – май 2023	Директор ЧОУ ОО «Познание» Кондрашова О.Ю., педагоги
24	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 мая 2023	Директор ЧОУ ОО «Познание» Кондрашова О.Ю.
<b>5. Материально-техническое обеспечение</b>			
25	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Март – август 2023	Директор ЧОУ ОО «Познание» Кондрашова О.Ю.
26	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Март – август 2023	Директор ЧОУ ОО «Познание» Кондрашова О.Ю.
27	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	Директор ЧОУ ОО «Познание» Кондрашова О.Ю.
28	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Апрель – август 2023	Директор ЧОУ ОО «Познание» Кондрашова О.Ю.
29	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь – август 2023	Директор ЧОУ ОО «Познание» Кондрашова О.Ю.